Andelsboligforeningen Njal


Referat af Bestyrelsesmødet i Beboerhjørnet den 19. april 2004

Til stede: Jean, Lene, Thomas, Jan, Lea, Flemming og Conni. John Hansen, Boligexperten deltog før betyrelsesmødets påbegyndelse.   

Afbud: Manuela

       Gennemgang af økonomisk status på tagprojektet – John Hansen, Boligexperten

       John Hansen gennemgik den økonomiske status på tagprojektet, med udgangspunkt i omdelt budgetopfølgning. 

 Den månedlige budgetopfølgning for tagprojektet udarbejdes på baggrund af de beslutninger som tages på de 

 ugentlige byggemøder, og som Boligexperten får tilsendt fra rådgiver. Da der på nuværende tidspunkt mangler at 

 blive indarbejdet en del store udgifter som allerede er disponeret, blev det aftalt at John Hansen tager kontakt til 

 rådgiver, og der bliver rettet op, således at bestyrelsen får et fuldstændigt overblik som er nødvendigt for at kunne 

 træffe beslutninger for det videre forløb i renoveringen. 

 Alle var enige i, at den manglende kvalitetssikring af den nuværende budgetopfølgning gør bestyrelsesarbejdet 

 langt mere vanskeligt og langt fra tilfredsstillende.

 På trods af en ufuldstændigt økonomisk oversigt kunne John Hansen konkludere, at de 10 % som er afsat til 

 uforudsete udgifter stort set er disponeret, og yderligere udgifter vil skulle finansieres over kassekreditten.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 6. april 2004
Udsat da referatet endnu ikke er klar.

2. Valg af referent: 

Conni.

3. Orientering

Den nye offentlige vurdering af huset lyder på 130 mio. kr. 

Det nye tilbud på karnapaltandøre med buede vinduer er kommet, og Thomas tager kontakt til de andelshavere som er interesseret.

Tagprojektet kører efter tidsplanen. Dog er der på nuværende tidspunkt en del tekniske problemer i de lejligheder, hvor man ønsker trappen op til 6. sal placeret et andet sted end arkitekten havde forudsat. I næste etape bliver der strammet op på varslingen omkring vinduesrenoveringen.

4. Arbejdsweekend 
Den sidste planlægning blev diskuteret. Lea og Conni mødes fredag for at sætte hold.

5. Nøgle-depositum 

I forbindelse med fraflytning bliver nøgle-depositum først afregnet med fraflytter når den endelige afregning er gjort op.

6. Afløbsventil - genoptages
På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at de steder hvor der var problemer med afløbene i vaskekældere kunne disse mures til. Det har siden vist sig at være problematisk at lukke afløbene, da det kan forøge risikoen for rotter i kloaksystemet. Derfor besluttede bestyrelsen, at dem som ønsker at få monteret en tilbageløbsventil i deres vaskekælder kan henvende sig til varmemestrene. Tilbageløbsventilerne kræver vedligeholdelse, hvilket der sammen med Jan og Alex tages stilling til hvordan dette kommer til at skulle foregå.

7. Projektering af udvendig vedligeholdelse for resten af året

Det blev besluttet, at vi ikke selv igangsættes flere vedligeholdelsestiltag i dette regnskabsår. Da der er flere udvendige vedligeholdelsesopgaver som kører parallelt med tagrenoveringen af Enemærke og Petersen skal der ved regnskabsafslutningen tages stilling til hvilke af disse der kan dækkes af restbudgettet af den 1 mio. kr. der er afsat til udvendig vedligeholdelse. 

8. Evt.

Jan orienterede kort om henvendelsen til E2 i forbindelse med en evt. opsætning i vandure. Punktet sættes på dagsorden til et af de kommende møder.

Næste bestyrelsesmøde mandag den 3. maj kl. 19
